



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onze referentie

Datum 27 januari 2026
Betreft Ontwikkeling generieke Woo-voorziening

Beste vertegenwoordigers van de koepels VNG, IPO en UvW,

Openbaarmaking van overheidsinformatie is van groot belang voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Om die reden werken wij met elkaar aan de verplichte actieve openbaarmaking van 17 categorieën overheidsinformatie in het kader van de Wet open overheid (Woo), waarvan tranche 1 op 1 november 2024 in werking getreden is. De generieke Woo-voorziening (GWV) wordt momenteel verder doorontwikkeld om gereed te zijn voor de openbaarmaking van de informaticategorieën uit tranche 2 en de daaropvolgende tranches.

In december is de Stuurgroep Openbaarheid geïnformeerd dat er opnieuw vertraging is ontstaan in de tijdige oplevering van de benodigde functionaliteiten van de GWV voor tranche 2. Deze constatering kwam zeer kort nadat met koepels en departementen na een intensief traject overeenstemming was bereikt over de planning, inclusief een bevestiging over de haalbaarheid daarvan vanuit de ontwikkelaar van de GWV (Logius/KOOP). De vertraging bij Logius/KOOP wordt onder meer veroorzaakt door de complexiteit van de opgave, de afhankelijkheden tussen verschillende onderdelen en partijen, de beschikbare capaciteit en knelpunten rondom de realisatie van een attenderingsfunctie. De eerste inschatting is dat de realisatie van de GWV ten opzichte van de vorige planning minimaal negen maanden langer gaat duren.

Wij begrijpen dat deze vertraging onwenselijk is en gevolgen heeft voor de planning en verwachtingen van uw achterban. Ook voor ons is deze nieuwe vertraging een forse teleurstelling. Mede op verzoek van de Stuurgroep Openbaarheid is deze brief opgesteld, zodat u uw achterban kunt informeren. Sinds de melding van de vertraging werken wij intensief door om de precieze omvang van de vertraging in kaart te brengen om vervolgens met het Rijk en de koepels de consequenties voor de inwerkingtredingsdata scherp te krijgen.

Deze vertraging heeft op geen enkele manier invloed op onze gezamenlijke ambities t.a.v. actieve openbaarmaking. Het openbaar maken van overheidsinformatie voor de samenleving blijft onverminderd van groot belang. In 2025 zijn er ruim 105.000 documenten actief openbaar gemaakt. Daarmee zijn er op open.overheid.nl al meer dan 648.000 actief openbaar gemaakte documenten beschikbaar. In december zijn ook de meerjarenplannen voor informatiehuishouding en openbaarheid 2026-2030 gepubliceerd en naar de Kamer gestuurd. Ook wijzen wij u graag op de geactualiseerde versie van de handreiking *'Actief openbaar maken doe je zo'* op open-overheid.nl, waarin wordt toegelicht hoe organisaties hun processen praktisch

Datum

27 januari 2026

Onze referentie

kunnen inrichten. Wij hopen samen met u de komende tijd flinke verdere stappen te maken.

Wij verwachten de koepels en de departementen medio februari in de daarvoor verantwoordelijke gremia te informeren over de exacte vertraging en de hernieuwde planning voor de GWV en daarna hierover breder te communiceren.

Met vriendelijke groet,

Mark Vermeer

Directeur Digitale Overheid

Jolein Baidenmann

Afdelingshoofd Open Overheid