

Bijlage Overzicht van projecten die in planning naar achteren schuiven

De volgende projecten schuiven in planning naar achter vanwege de beperkt beschikbare stikstofdeskundigen:

| Nr | Project | MIRT-Regio |
|----|----------------------------------|------------|
| 1 | InnovA58 Eindhoven – Tilburg | Zuid |
| 2 | A7/A8 Amsterdam-Hoorn | Noord-West |
| 3 | A6 Almere Oostvaarders –Lelystad | Noord-West |
| 4 | A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren | Oost |
| 5 | A4 Burgerveen – N14 | Zuid-West |
| 6 | Suurhoffbrug | Zuid-West |
| 7 | Vaarweg IJsselmeer-Meppel | Noord |
| 8 | Bovenloop IJssel | Oost |
| 9 | A67 Leenderheide –Zaarderheiken | Zuid |
| 10 | Ligplaatsen Boven-Rijn – Waal | Oost |
| 11 | InnovA58 Sint Annabosch – Galder | Zuid |
| 12 | Volkeraksluizen | Zuid-West |
| 13 | N33 Zuidbroek-Appingedam | Noord |
| 14 | Ligplaatsen Amsterdam –Lemmer | Noord-West |

Voor de volgende projecten is al een startbeslissing genomen. Deze lopende verkenningen zullen worden afgerond:

| Nr | Project | MIRT-Regio |
|----|--|------------|
| 1 | A15 Papendrecht – Gorinchem | Zuid-West |
| 2 | A2 Deil – Den Bosch – Vught | Zuid |
| 3 | A58 Tilburg – Breda | Zuid |
| 4 | A50 Ewijk - Bankhoef – Paalgraven | Oost |
| 5 | N35 Wijthmen-Nijverdal | Oost |
| 6 | A9 Rottepolderplein | Noord-West |
| 7 | Oeververbinding regio Rotterdam (MRDH) | Zuid-West |

Per project zal, nadat hiervoor een voorkeursbesluit is genomen, worden bekeken hoe de planuitwerkingsfase wordt opgepakt.